
サービス開始日サービス開始日サービス開始日サービス開始日

サービス形態サービス形態サービス形態サービス形態

契約先契約先契約先契約先

整備地域の世帯数整備地域の世帯数整備地域の世帯数整備地域の世帯数

　 加入世帯数　 加入世帯数　 加入世帯数　 加入世帯数

評価及び課題評価及び課題評価及び課題評価及び課題

・当初は全世帯の加入を目標としていたが、平成27年度末の加入率は
51.2%であり、近年は加入率の伸びも鈍くなってきている。現在の加入率
から推測すると、パソコンやスマートフォン、タブレット等を日常的に使
用している、ブロードバンド環境を必要としている方が住む世帯にはほぼ
普及したと思われるので、今後は高齢者世帯などへの普及活動が加入率を
伸ばすための課題であると考えられる。

今後の取組今後の取組今後の取組今後の取組
及び方向性及び方向性及び方向性及び方向性

・引き続き市民祭等にブースを出展しPR活動をおこなう。

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの
加入促進の取組加入促進の取組加入促進の取組加入促進の取組

・平成22年10月1日発行の市内全戸配布の広報誌に整備の概要を掲載し
た。
・平成22年11月１日、サービス開始及び説明会の案内パンフレットをエリ
ア内の全戸に配布した。
・平成22年11月16日～20日、エリア内の各公民館において説明会を実施
し、その際、事前申し込みを受け付けた。（５か所、８回実施）
・平成23年～　毎年、市内で開催される市民祭にブースを出展し、相談
会、PR活動を実施している。

成　　果成　　果成　　果成　　果 ・デジタルディバイト（情報格差）の解消

効　　果効　　果効　　果効　　果
・インターネットがより身近なものとなり、ソーシャルメディアなどを利
用した情報発信や住民同士の交流が盛んになった。

提供サービス内容提供サービス内容提供サービス内容提供サービス内容
及び料金及び料金及び料金及び料金

・加入料： 18,800円（税抜・工事費込）
・月　額： 100Mbps　5,200円 （税抜）

48.6% 51.2%20.2% 100.0% 28.7% 38.9% 45.3%　 加入率（％）　 加入率（％）　 加入率（％）　 加入率（％）

8,245 8,250

1,627 8,059 2,326 3,198 3,731 4,009 4,221

8,059 8,059 8,115 8,214 8,229

整備計画時の目標整備計画時の目標整備計画時の目標整備計画時の目標 実　　　績実　　　績実　　　績実　　　績

初年度初年度初年度初年度 最終最終最終最終 H23年度末H23年度末H23年度末H23年度末 H24年度末H24年度末H24年度末H24年度末 H25年度末H25年度末H25年度末H25年度末 H26年度末H26年度末H26年度末H26年度末 H27年度末H27年度末H27年度末H27年度末

事業の内容事業の内容事業の内容事業の内容

　茨城県桜川市内のブロードバンド・ゼロ地域を含む、大和地区、真壁地
区に光ファイバ網を敷設し、超高速ブロードバンドサービスを提供し、都
市部及び地域間の情報格差の是正し、地域活性化を図る。
　また、大和地区、真壁地区において、IRU契約の締結により電気通信事業
者に芯線貸付を行うことによって、電気通信事業者による超高速ブロード
バンドサービスの提供を実施する。

平成23年2月15日

公設民営（IRU）

東日本電信電話株式会社

320,823千円

交付金額交付金額交付金額交付金額 106,941千円

整備対象地域整備対象地域整備対象地域整備対象地域 大和地区・真壁地区

条件不利地域条件不利地域条件不利地域条件不利地域 —

事業の概要　事業の概要　事業の概要　事業の概要　

事業年度事業年度事業年度事業年度 H２１年度　（補正） 事業完了日事業完了日事業完了日事業完了日 平成23年1月19日

総事業費総事業費総事業費総事業費 320,823千円
補助対象事業費補助対象事業費補助対象事業費補助対象事業費

市町村名市町村名市町村名市町村名 桜川市 所管部署所管部署所管部署所管部署 企画課

地域情報通信基盤整備推進交付金事業事後評価表

事業名事業名事業名事業名 地域情報通信基盤整備推進交付金事業


